

步天工程管理软件—具有一定规模的建筑工程企业的施工工程管理的福星


内容来源：西安弈聪信息技术有限公司(<http://www.xaecong.com>)

关键词：工程管理软件,工程管理系统

内容概要：

步天工程管理软件是一款B/S架构的管理系统，是一套针对具有一定规模的建筑工程企业的施工工程应用及管理而开发的，该系统基于InternetWEB的综合应用解决方案，一旦架构，客户端不需任何安装，只需一个浏览器，管理者能够轻松掌握工程进度情况，...

正文：
步天工程管理软件是一款B/S架构的管理系统，是一套针对具有一定规模的建筑工程企业的施工工程应用及管理而开发的，该系统基于InternetWEB的综合应用解决方案，一旦架构，客户端不需任何安装，只需一个浏览器，管理者能够轻松掌握工程进度情况，包括成本、设备材料、人力资源、机械设备、采购管理等方面。



系统贯穿整个工程进度周期，过程中分阶段地实施管理，及时核算；前一个阶段的分析数据可用于调控下阶段的工作。达到了项目的事中管理、动态管理；及时的发现问题，确保了工程利润目标的逐步实现。

步天工程管理系统重点解决业务

- 1、多个项目的管理者无法及时准确地监控到分管项目进度情况。
- 2、工程进度难以有效控制，知道出了问题才知道进度延误。
- 3、能让工程过程中的审批文件快速流转，不用跑动就能审批，节约很多时间，为工程节约成本，提高效率如（采购单审批，出差申请审批，报销申请审批，借款申请审批，分包商付款申请等）。
- 4、工程过程中材料的库存，设备控制，不同项目之间的材料调拨等。

步天工程管理系统主要功能

报批管理、系统支持用户自定义各种业务单据的审核流程（采购单审核，借款申请流程出差申请流程，报批申请流程，分包商付款申请）

工程管理、工程立项、工程的创建，包括项目名称、类型、合同造价、工程地点、合同开工日期、合同竣工日期、实际开工日期、实际竣工日期、项目经理等。

工程人员分配、安装施工计划合理的分配人员在工程中参与的施工内容。

施工进度、管理人员可以即使了解工程人员进度，附带进度图片。可以直观的了解工程进度，根据工程进度的完成情况制定人员分配计划。

工程库存、提供各个工程过程中材料库存的统计，可以查看材料库存的各个历史单据，出入库记录等，包括材料采购，材料退货，领料出库等。

工程施工日志、记录工程过程中包括、存在问题、质量问题、安全问题、往来文件、会议记录等，用户可以更形象、准确、真实性的记录施工过程中的各种情况。
工程统计、工程信息管理可同时把控多个工程的进度，库存，费用支出。可以按照工程的状态进行统计。

材料管理、根据工程实际需求情况制定材料采购单，根据实际采购的数量制定材料入库单，根据工程进度需求制定领料出库单，工程有剩余材料是制定材料退货单。

供应商管理、供应商基础信息包括联系信息，财务信息，供应信息等。供应商汇总统计，供应商供应材料统计。

分包商管理、分包商信息管理。包括分包合同，外包人工单，弄施工队的已付款，待付款汇总等。

办公OA管理、

工作日志、每天可上传自己的工作日志，记录工作的情况，工作的内容，下阶段的计划以及工作中遇到的问题等。

车辆管理、用车信息统计，车里闲置统计，大家可以看到当前哪辆车处于闲置状态可以申请使用。

奖惩公告、发布员工奖惩公告信息。

考勤公告、发布员工考勤信息。

请假管理、请假管理里面可以指定审批流程。

固定资产管理、固定资产是工程费用的重要组成部分，对固定资产的使用过程进行记录是工程核算不可缺少的内容之一。它记录了各种固定资产进入企业时的信息。

用章记录、等级公司使用公章的记录情况。

证照维护、（注明年检时间，报送时间，使用情况，责任人，年检报送提醒）

西安弈聪信息技术有限公司简介

西安弈聪立足陕西西安，为西安企业提供网站优化，软件开发，软件外包，电子政务，网站建设、企业网络营销咨询服务及实施为主体业务，为客户提供一体化IT技术服务。

西安弈聪现有技术架构包含PHP,asp,.NET.C++,VB,J2EE等，在MYSQL,MSSQL数据库系统，ORACLE大型数据库管理系统开发方面专长，经验丰富，是业内技术服务最全面，技术实力最雄厚的IT技术服务企业之一。

联系电话：029-89322522 4006-626-615 网址：<http://www.xaecong.com> 邮箱:admin@xaecong.com